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前言 

珠海规划建设各区的社区公园，大力打造宜居城区，让市民体验到“推窗见绿，

出门入园”的诗意生活。2018 年社区公园建设工程利用社区或者市政闲置地，美化居

民区周边的景观，丰富社区文化内涵，更让多数市民就近就能享受政府投入的基础设

施，满足当地居民的休闲生活、娱乐健身需求。社区公园建设工程对于加快珠海斗门

未来规划进度、打造珠海宜居城区、展现珠海市斗门区当地风貌、提高周边居民生活

质量都具有重要意义。 

2018 年社区公园建设工程位于珠海市斗门区井岸镇和白蕉镇，规划建设禾益城

市公园、白藤街道市民公园、纪念公园、草蓢公园、西埔旧村公园、龙西村霞村公园、

虹桥公园、榕益村公园、白石村公园、成裕围公园共十个斗门社区公园，总占地面积 

54809m
2
。建设内容为园建工程、绿化工程、给排水和电气工程、体育场所和健身游

乐设施等。工程于 2019 年 3 月开工、2019 年 12 月完工，总工期 10 个月，工程总投

资 2322.06 万元。 

工程建设单位为珠海市斗门区市政园林管理处（以下简称“建设单位”），设计单

位为广州市创景园林设计院（以下简称“主设单位”），施工单位为广州市绿化公司（以

下简称“施工单位”），监理单位为成都交大工程建设集团有限公司（以下简称“监理单

位”），水土保持方案编制单位为中山市水利水电勘测设计咨询有限公司，本项目的挖

填土石方总量不超过五十万立方米且征占地面积小于五十公顷，未开展水土保持监

测。 

根据国家水土保持法律法规的有关规定，建设单位委托中山市水利水电勘测设计

咨询有限公司编报了《2018 年社区公园建设工程水土保持方案报告书》。2019 年 1

月 16 日，珠海市斗门区水务局以斗水务审〔2019〕10 号文予以批复，批复的水土流

失防治责任范围 6.74m
2
。工程后续施工过程中，施工单位对水土保持措施进行施工，

监理单位将水土保持监理工程纳入主体工程监理中一并进行。为确保水土保持方案的

顺利实施，更好的把水土保持方案落到实处，建设单位强化水土保持方案的组织管理，

严格按照批准的水土保持工程投资的实施进度进行落实，严把工程质量和技术管，自

觉接受水行政主管部门监督和检查。 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建

设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《广东省水利厅关于
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我厅审批及管理的生产建设项目水土保持设施验收报备有关事项的公告》的规定，建

设单位委托广东省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“我公司”）承担工程

水土保持设施验收报告编制工作，为工程竣工验收提供技术依据。接收任务后，我公

司组织专业人员形成水土保持设施验收组，组织开展本工程水土保持设施的验收工

作，并于 2020 年 11 月编写完成《2018 年社区公园建设工程水土保持设施验收报告》。 

工程实际的水土流失防治责任范围面积 5.48hm
2
。实际完成水土保持设施工程量

主要有：表土剥离 0.90 万 m
3
、景观绿化 28600m

2
、彩条布覆盖 4280m

2
。实际完成水

土保持投资 442.02 万元，其中工程措施 3.15 万元，植物措施 429.00 万元，监测措施

0 万元，临时工程费 2.57 万元，独立费用 7.30 万元（建设单位管理费 0.48 万元，工

程建设监理费 0.36 万元，科研勘测设计费为 0.46 万元、水土保持设施验收费 6.00 万

元），水土保持补偿费 0 万元。 

通过一系列水土保持措施的实施，项目区原有水土流失基本得到治理，新增水土

流失得到有效控制，水土保持设施能有效运行。工程扰动土地整治率为 99.8%，水土

流失总治理度为 99.6%，项目区土壤流失控制比为 1.0，拦渣率为 90.0%，林草植被

恢复率为 99.6%，林草覆盖率为 52.2%，基本达到方案设计的目标值，区内水土流失

也得到控制，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交

付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持专项验

收的条件。 

验收组在验收工作过程中，建设单位对水土保持设施验收工作十分重视，积极配

合和支持验收工作，为验收组提供了良好的现场评估工作条件。同时，验收技术服务

工作得到了水行政主管部门以及施工、监理、监测等单位给予了大力支持和帮助，在

此一并表示感谢。 
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水土保持设施验收特性表 

工程名称 
2018 年社区公园建设

工程 
工程地点 珠海市斗门区 

工程类别 其他城建工程 项目性质 新建工程 

工程规模 总占地面积 54809m2 
主管部门 

（或主要投资人） 
珠海市斗门区市政园林管理处 

所在流域 珠江流域 
国家或省级重点防治

区类型 

不属于国家和省级重点预防区和治

理区 

水土保持方案批复部门、

文号及时间 
珠海市斗门区水务局，斗水务审〔2019〕10 号，2019 年 1 月 16 日 

初步设计审批部门、文号

及时间 
/ 

建设工期 2019 年 3 月~2019 年 12 月 

防治责任范围 

批复的水土流失防治责任范围 6.74hm2 

验收的水土流失防治责任范围 5.48hm2 

运行期水土流失防治责任范围 5.48hm2 

水保方案

确定水土

流失防治

目标 

扰动土地整治率（%） 90 

实际完成水

土流失防治

目标 

扰动土地整治率（%） 99.8 

水土流失总治理度（%） 82 水土流失总治理度（%） 99.6 

土壤流失控制比 1.0 土壤流失控制比 1.0 

拦渣率（%） 90 拦渣率（%） 90.0 

林草植被恢复率（%） 92 林草植被恢复率（%） 99.6 

林草覆盖率（%） 17 林草覆盖率（%） 52.2 

水土保持措施主

要工程量 

工程措施 表土剥离 0.90 万 m3
； 

植物措施 景观绿化 28600m2
； 

临时措施 彩条布覆盖 4280m2
； 

工程质量评定 

评定项目 总体质量评定 外观质量评定 

工程措施 合 格 合 格 

植物措施 合 格 合 格 

水土保持投资 

水保方案投资 523.89 万元。 

实际投资 442.02 万元 

投资变化原因 
项目建设区面积减少，措施数量减少；监测费用及独

立费用根据实际计列 

工程总体评价 
  水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规的要求，防治效果达到方案防治目

标，工程质量满足验收标准 

水土保持方案编制单位 
中山市水利水电勘测设计咨询

有限公司 
施工单位 广州市绿化公司 

水土保持监测单位 / 
水土保持监理单

位 

成都交大工程建设集团有限公

司 

水土保持验收报告编制单

位 

广东省交通规划设计研究院

股份有限公司 
建设单位 珠海市斗门区市政园林管理处 

地址 广州市天河区兴华路 22 号 地址 
珠海市斗门区井岸镇桥北一区

21 号 

联系人 张翔宇 联系人 周永豪 

电话 15989156672 电话 13824146621 

传真/邮编 020-87214596 传真/邮编 / 

电子信箱 42105562@qq.com 电子信箱 576559969@qq.com 
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1 项目及项目区概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

项目位于珠海市斗门区井岸镇和白蕉镇各社区内，项目的地理位置详见图 1-1。 

 

图 1-1 项目地理位置图 

1.1.2 主要技术指标 

工程规划建设禾益城市公园、白藤街道市民公园、纪念公园、草蓢公园、西埔

旧村公园、龙西村霞村公园、虹桥公园、榕益村公园、白石村公园、成裕围公园共十

个斗门社区公园，总占地面积 54809m
2
。工程建设内容为园建工程、绿化工程、给排

水和电气工程、体育场所和健身游乐设施等。 

工程于2019年3月开工、2019年12月完工，总工期10个月，完成工程投资2322.06
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万元。工程主要技术指标见表 1-1。 

表 1-1工程主要技术指标表 

一、工程基本情况 

项目名称 2018 年社区公园建设工程 

建设地点 珠海市斗门区井岸镇和白蕉镇 

建设单位 珠海市斗门区市政园林管理处 

建设性质 新建建设类项目 

总投资 2322.06 万元 

建设工期 2019 年 3 月~2019 年 12 月 

二、工程技术指标 

项目组成 
占地面积

（hm
2
） 

建设内容 

禾益城市公园 4.15 
新建亲水平台、亲水栈道、铺砖园路、观景平台等场地与管理用

房和洗手间等配套设施 

白藤街道市民公

园 
0.24 

新建亲水平台、廊架、地面铺砖、景观小品雕塑、坐凳等公园配

套设施。 

纪念公园 0.08 新建座椅、圆形树池等 

草蓢公园 0.24 新建健身步道、汀步、座椅、羽毛球场等 

西埔旧村公园 0.03 新建园路、栏杆等 

龙西村霞村公园 0.07 新建广场及园路、圆形树池 

虹桥公园 0.27 新建园路、坐凳、休闲健身设施等配套设施 

榕益村公园 0.12 新建座椅、休闲健身设施等 

白石村公园 0.15 
新建儿童活动平台、中老年人活动平台、圆形树池坐凳及方形树

池坐凳 

成裕围公园 0.34 
新建园路、座椅、圆形树池、篮球场、儿童活动平台、健身平台。

  

小计 5.48  

三、施工组织布置 

施工营地区 施工单位的施工工棚租用附近民房，材料堆放场地利用公园用地红线的永久占地。 

临时堆土场 施工期间在公园用地红线永久占地内布设临时堆土区 

施工交通 
场地周边道路完好，现状道路通达，可通过现有道路直达项目现场，无需修建施

工便道。 

施工水电 施工用水在市政给水管引接，电源从附近电网接入 

施工材料 按市场价在市场上统一购买 

施工排水 施工排水均排入市政雨水管网 

拆迁安置 施工过程中没有房屋拆迁和人口迁移，不涉及拆迁与安置 

四、占地和土石方 

总占地面积为 5.48hm
2
，均为永久占地。 

项目总挖方 2.60 万 m
3
，总填方 2.60 万 m

3
，土石方平衡后无借方和弃方 
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1.1.3 项目投资 

项目实际完成投资 2322.06 万元，其中土建工程投资 1927.30 万元。工程投资来

源于财政拨款。 

1.1.4 项目组成及布置 

禾益城市公园位于珠海市斗门区虹桥四路北侧时代倾城旁，总体布设有亲水平

台，亲水栈道，道路，景观绿化，文化广场，观景平台等。河涌北侧不在本次建设范

围内。 

白藤街道市民公园位于珠海市斗门区湖滨二路，场地保留原有榕树、观景亭，新

建环形舞台，下沉广场，铺砖、跑道以及绿化设施等。 

纪念公园位于珠海市斗门区旧图书馆及纪念碑附近，场地保留原有图书馆、纪念

碑、纪念亭和鲁迅石像，对图书馆前广场及圆形树池进行改造，以及新建一些座椅。 

草蓢公园位于珠海市斗门区草 文化体育广场附近，场地保留原有公共卫生间、

休闲广场和广告牌，对草地和道路实施改造，新建健身步道。 

西埔旧村公园位于珠海市斗门区西埔旧村村口，场地改造原有绿化植被，新建园

路以及相关活动设施。 

龙西村霞村公园位于珠海市斗门区港霞西路斗门区实验中学对面，，场地改造原

有绿化植被，新建树池座椅、铺砖广场以及相关活动设施。 

虹桥公园位于珠海市斗门区虹桥四路与白蕉路交叉路口处，，场地改造原有绿化

植被，新建铺砖园路、线性景墙、公共卫生间以及生态停车场等。 

榕益村公园位于珠海市斗门区榕益村东和小学门口，场地保留原有榕树，改造铺

砖、停车场以及公园道路等，新建健身器材、景观坐凳。 

白石村公园位于珠海市斗门区白石村内，新建广场、树池、园路、儿童和老年人

活动平台等。 

成裕围公园位于珠海市斗门区白蕉镇中心幼儿园旁，保留已有公共厕所，改造原

有绿化植被，新建园路、篮球场、健身平台等。 

1.1.5 施工组织及工期 

（1）参建单位 

工程建设单位为珠海市斗门区市政园林管理处，设计单位为广州市创景园林设计

院，施工单位为广州市绿化公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，水土

保持方案编制单位为中山市水利水电勘测设计咨询有限公司，本项目的挖填土石方总
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量不超过五十万立方米且征占地面积小于五十公顷，未开展水土保持监测。项目各参

建单位详见表 1-2。 

表 1-2参建单位一览表 

单位类别 单位名称 

建设单位 珠海市斗门区市政园林管理处 

设计单位 广州市创景园林设计院 

水保方案编制单位 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 

水保监测单位 / 

水保验收单位 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 

施工单位 广州市绿化公司 

监理单位 成都交大工程建设集团有限公司 

运行单位 珠海市斗门区市政园林管理处 

 

（2）施工道路的布置 

本项目涉及的十个公园四周均为已建成的市政道路，区域内交通便捷，施工期间

未新建施工便道。 

（3）施工营地区的布置 

根据建设单位的介绍及现场查勘，施工单位的项目办公生活用房为租用附近民

房，材料堆放在各公园永久占地区内，未另外布置施工营地区。 

（4）弃渣场的布置 

本项目土石方平衡后无外弃方，未设弃渣场。 

（5）取土场的布置 

本项目土石方平衡后无外借方，未设取土场。 

（6）施工工期 

工程总工期 10 个月，于 2019 年 3 月开工、2019 年 12 月完工。 

1.1.6 土石方情况 

项目主要土石方挖填施工内容为场地平整和综合管线开挖等，根据施工单位统计

土石方工程数量，本项目总挖方 2.60 万 m
3
，总填方 2.60 万 m

3
，土石方平衡后无借

方和弃方。 
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1.1.7 征占地情况 

工程在施工过程中，总占地面积为 5.48hm
2
，均为永久占地。工程征占地情况见

表 1-3。 

表 1-3工程征占地情况表（单位：hm
2
） 

项目组成 永久占地 合计 

禾益城市公园 4.15 4.15 

白藤街道市民公园 0.24 0.24 

纪念公园 0.08 0.08 

草蓢公园 0.24 0.24 

西埔旧村公园 0.03 0.03 

龙西村霞村公园 0.07 0.07 

虹桥公园 0.27 0.27 

榕益村公园 0.12 0.12 

白石村公园 0.15 0.15 

成裕围公园 0.34 0.34 

合计 5.48 5.48 

 

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建 

项目区没有房屋拆迁和人口迁移，不涉及拆迁（移民）及专项设施改（迁）建问

题。 

1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

（1）地形地貌概况 

斗门区位于珠海市西北部，东临磨刀门水道，南与金湾区接壤，西、北面毗邻江

门市。地貌以丘陵山地、冲积海积平原为主，地势除了位于中南部的黄杨山、锅盖栋

山外，其余地区较为平坦。区内地貌复杂多样，有陆地、海洋、低山丘陵台地、沉积

平原，表现出明显的层状地貌特征。市区内陆部分地势由西北向东南倾斜，地势平缓，

倚山临海。陆上山地、丘陵、台地、平原，为纵横交错的水网分划。滨海冲积平原由

西江和北江冲积物聚成。珠江口外海滨滩涂辽阔，水下滩地向岸外缓慢坡降。内陆以

丘陵为主，占 58.68％；平原次之，占 25.5％；水域占 15.9％。在构造体系上，大陆

部分属新华夏系第二隆起地带中次级紫金－博罗断裂带和莲花山断裂带的西南段，并
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被北西向的西江断裂带分割成梯形断块，市内褶皱构造和断裂构造发育。项目区地貌

类型为珠江三角洲冲积平原。 

（2）气象条件 

斗门区地处北回归线以南，濒临南海，属于南亚热带海洋性季风气候，受海陆风

影响明显。区内终年热量丰富，光照充足，多年平均气温 22℃，平均最低气温出现

在 1 月，月均温度 15.2℃，平均温度最高的 7 月气温达到 28.1℃，进入 4 月，温度渐

升，5-9 月天气较热亦多雨。夏季以偏南风为主，冬季以偏北风为主，全年风向频率

以西北风为主，年平均风速 3.3m/s，每年 6~9 月为台风盛行期。区内每年 12 至次年

5 月为多雾天，多年平均雾日数为 6 天，全年平均雾天数 21 天。 

该地区雨量充沛，但雨量分配不均，干、湿季节较明显，多年平均日降水量日数

26.4 天（≥25mm），每年 4~9 月为雨季，此期间总雨量占全年的 80%以上，11 月至翌

年 1 月降水量则较少。降雨在 1700 至 2300mm 之间，年平均降雨量为 1998.80mm，

年平均径流深为 1201mm，年径流总量为 9.30 亿 m
3
。 

（3）水系水文情况 

珠海境内河网纵横交错，蜿蜒向海。珠江由西江、北江、东江和流溪河组成，经

八大口门入海，其中磨刀门、泥湾门、鸡啼门和黄茅海水道经金湾区入海，过境客水

为 1320 亿 m
3
，其中磨刀门水道 923 亿 m

3
，鸡啼门水道 197 亿 m

3
，虎跳门 202 亿 m

3
。

由北向南纵贯全境，分口注入南海。干流沿程与众多侧向分流、汇流河道衔接，既有

自然分流汇入，亦有闸引闸排。西江诸分流水道沿岸均已筑堤联围，水流受到有效制

导，因而河道基本形成稳定的平面形态。 

禾益城市公园、虹桥公园项目场地周边分布有河涌，西埔旧村公园场地有排洪渠

分布，白藤街道市民公园北侧是白藤湖，南侧有池塘。 

（4）土壤概况 

珠海土壤可分为三大类：水稻土、自然土壤（包括赤红壤、滨海沙土和滩涂）、

旱地土壤（包括旱坡地、堆叠土、菜园土和滨海砂地）。 

本项目区土壤类型为自然土壤，主要以赤红壤为主。赤红壤剖面层次分异明显，

自然植被下表土层结构多为屑粒状和碎块状，下层土壤有明显的淀积层，土壤 PH 为

5.0~5.5。项目区成土母质主要为花岗岩，富含砂粒达 70%~75%，粘粒和粉粒占

20%~25%。 
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（5）植被概况 

珠海市植被属南亚热带常绿阔叶林，常见的有大戟科、桑科、樟科、棕榈科、桃

金娘科、栖草科、梧桐科、壳斗科等。典型植物有猪笼草、白藤、黄藤、刺葵、黄藤、

蛇王藤、龙珠果、许树、秋茄树、桐花树、老鼠勒、厚藤、草海桐、白背荆、田葱、

草眼草、红毛草等。 

本项目场地植被覆盖良好，林草覆盖率约 60%，场地现状分布有杂草和灌木。 

1.2.2 水土流失及防治情况 

按照水利部《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目沿线土壤侵蚀类型为

南方红壤丘陵区。 

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和

重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188 号）和《广东省水利厅关于

划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》（2015 年 10 月 13 日），项目所

在地珠海市不属于国家级和省级划定的水土流失重点预防区和重点治理区。根据《广

东省第四次水土流失遥感普查成果报告》（2013 年 8 月），珠海市水土流失总面积为

286.67km
2
，其中因自然侵蚀引起的水土流失面积为 230.17km

2
，占总侵蚀面积的

80.3%；因人为侵蚀造成的水土流失面积为 56.50km
2
，占总侵蚀面积的 19.7%。其中

自然侵蚀类型为面蚀和沟蚀；人为侵蚀以采石取土、修路、开发区建设及坡耕地等引

起的水土流失为主。 
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2 水土保持方案和设计情况 

2.1 主体工程设计 

（1）2018 年 3 月，中国华西工程设计建设有限公司完成《2018 年社区公园建

设工程项目建议书》； 

（2）2018 年 5 月，珠海发展与改革局对《2018 年社区公园建设工程项目建议

书》以斗发改资〔2018〕39 号文予以批复； 

（3）2018 年 09 月广州市创景园林设计院完成《2018 年社区公园建设工程总

承包工程初步设计》； 

（4）2018 年 09 月广州市创景园林设计院完成《2018 年社区公园建设工程施

工图设计》。 

2.2 水土保持方案 

2.2.1水土保持方案批复过程 

2018 年 7 月，建设单位委托中山市水利水电勘测设计咨询有限公司开展了《2018

年社区公园建设工程水土保持方案报告书》的编制工作； 

2019 年 1 月 16 日，珠海市斗门区水务局以文件《2018 年社区公园建设工程水土

保持方案的复函》（斗水务审〔2019〕10 号文）对水土保持方案进行了批复。 

2.2.2批复的水土保持方案主要内容 

（1）水土流失防治责任范围 

水土保持方案确定的防治责任范围面积共计 6.74hm
2
，其中项目建设区 5.94hm

2
、

直接影响区 0.80hm
2
，水土流失防治责任范围全部位于珠海市斗门区。 

水土保持方案确定防治责任范围面积见表 2-1。 
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表 2-1水土保持方案确定防治责任范围表 

项目组成 项目建设区 直接影响区 合计 

禾益城市公园 3.35 0.33 

直接影响区按工程占地边线外扩

2.0m 计、 

3.68 

白藤街道市民公园 0.54 0.07 0.61 

纪念公园 0.48 0.11 0.59 

草蓢公园 0.61 0.03 0.64 

西埔旧村公园 0.07 0.02 0.09 

龙西村霞村公园 0.61 0.03 0.64 

虹桥公园 0.14 0.05 0.19 

榕益村公园 0.14 0.03 0.17 

白石村公园 0.20 0.06 0.26 

成裕围公园 0.61 0.07 0.68 

小  计 5.94 0.80  6.74 

 

（2）防治分区 

结合主体工程各分项单位工程施工建设活动类别，建设时序，各施工区施工扰动

的特点，水土流失及防治方法的相似性，防治责任范围等主导因素，进行水土流失防

治分区。划分过程主要遵循的原则为：区内侵蚀营力和抗蚀性相似；造成水土流失的

原因，特点相似；区内建设时序同一性；区内利用方向具有一致性；区内主导性防治

措施选择具有同一性。根据本工程的施工特点和平面布置将项目区划分为禾益城市公

园区、白藤街道市民公园区、纪念公园区、草蓢公园区、西埔旧村公园区、龙西村霞

村公园区、虹桥公园区、榕益村公园区、白石村公园区、成裕围公园区共十个防治分

区。 

（3）水土流失防治目标 

工程位于广东省珠海市斗门区，不属于国家和省级重点预防区和治理区，本工程

水土流失防治标准执行建设类项目三级标准。该地区年平均降雨量大于 800mm，按

照规定水土流失总治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率应提高 2 个百分点。按照《土

壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007），该项目区为水力侵蚀区—南方红壤丘陵区，

侵蚀强度为轻度（2013 年广东省第四次水土流失遥感普查成果报告），水土流失控制

比应大于或者等于 1.0。 

设计水平年防治目标确定为：扰动土地整治率 90%，水土流失总治理度 82%，
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土壤流失控制比 1.0，拦渣率 90%，林草植被恢复率 92%，林草覆盖率 17%。 

（4）水土保持措施和工程量 

项目区分为禾益城市公园区、白藤街道市民公园区、纪念公园区、草蓢公园区、

西埔旧村公园区、龙西村霞村公园区、虹桥公园区、榕益村公园区、白石村公园区、

成裕围公园区十个防治分区进行水土流失防治措施布设。 

工程建设水土流失防治应注重拦挡、场地排水等措施，并采用以植物措施和工程

措施相结合的防治方法。禾益城市公园区、白藤街道市民公园区、纪念公园区、草蓢

公园区、西埔旧村公园区、龙西村霞村公园区、虹桥公园区、榕益村公园区、白石村

公园区、成裕围公园措施布设重点是场地周边临时排水沉沙；对剥离表土进行临时苫

盖。 

水保方案水土保持措施工程数量见表 2-2。 

表 2-2水保方案水土保持措施措施工程数量表 

防治分区 

工程措施 植物措施 临时措施 

表土剥离

（万 m
3
） 

景观绿化

（m
2
） 

临时排水沟

（m） 

临时沉沙池

（座） 

彩条布苫盖 

（m
2
） 

禾益城市公园区 0.30 19800 100 4 3000 

白藤街道市民公园区 0.16 2478.1 0 0 1500 

纪念公园区 0.14 2234.1 0 0 1000 

草蓢公园区 0.04 909.1 0 0 800 

西埔旧村公园区 0.02 451 0 0 500 

龙西村霞村公园区 0.03 704.7 0 0 600 

虹桥公园区 0.09 1995 0 0 800 

榕益村公园区 0.04 395.6 0 0 1000 

白石村公园区 0.06 1021.9 0 0 600 

成裕围公园区 0.18 2552.4 0 0 1500 

小  计 1.06 32541.9 100 4 11300 
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（5）水土保持投资估算 

批复的水土保持方案报告书中，项目水土保持工程总投资 523.89 万元，其中已

列入主体工程的水保投资 491.84 万元，新增水土保持工程投资 32.05 万元。在新增水

土保持工程投资中，植物措施 0 万元，监测措施 6.48 万元，临时工程费 13.12 万元，

独立费用 9.54 万元（建设单位管理费 0.59 万元，工程建设监理费 0.49 万元，科研勘

测设计费为 0.46 万元），基本预备费 2.91 万元，水土保持补偿费 0 万元。 

水土保持工程投资总估算表见表 2-3。 

表 2-3水土保持方案确定水土保持投资估算总表 

 

2.3 水土保持变更 

2019 年 1 月 16 日珠海市斗门区水务局《2018 年社区公园建设工程水土保持方案
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的复函》，批复的水土流失防治责任范围面积共计 6.74hm
2
，实际施工中由于征占地变

化，水土流失防治责任范围面积为 5.48hm
2
，建设过程中的项目地点及规模、水土保

持措施等不构成重大变化。根据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试

行）》的通知（办水保〔2016〕65 号）的条款要求， 上述建设内容变化主要是防治

责任范围减小，其变更内容不构成重大变化，可纳入水土保持设施验收管理范围内。 

经资料收集与汇总，对比《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试

行）》的通知（办水保〔2016〕65 号）的条款要求，本项目无水土保持方案的相关设

计变更。 

2.4 水土保持后续设计 

验收单位通过查阅主体工程设计和施工单位施工组织内容，设计和施工阶段涉及

水土保持措施内容包括施工期间的雨水管网、临时覆盖等措施、场的植被绿化措施等

内容，上述措施目前均完成，在保证主体施工同时也具有一定水土保持功能，均可计

列为水土保持措施，纳入水土保持投资。 
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3 水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

3.1.1水土保持方案批复的防治责任范围 

水土保持方案确定的防治责任范围面积共计 6.74hm
2
，其中项目建设区 5.94hm

2
、

直接影响区 0.80hm
2
。 

3.1.2实际水土流失防治责任范围 

工程在建设过程中实际发生防治责任范围 5.48hm
2
，均为项目建设区。各防治分

区实际水土流失防治责任范围见表 3-1。 

表 3-1实际水土流失防治责任范围表 

项目组成 建设区面积（hm
2
） 直接影响区面积（hm

2
） 防治责任范围面积（hm

2
） 

禾益城市公园区 4.15 0 4.15 

白藤街道市民公园区 0.24 0 0.24 

纪念公园区 0.08 0 0.08 

草蓢公园区 0.24 0 0.24 

西埔旧村公园区 0.03 0 0.03 

龙西村霞村公园区 0.07 0 0.07 

虹桥公园区 0.27 0 0.27 

榕益村公园区 0.12 0 0.12 

白石村公园区 0.15 0 0.15 

成裕围公园区 0.34 0 0.34 

合计 5.48 0 5.48 

注：实际验收水土流失防治责任范围均为项目建设区，无直接影响区 

3.1.3水土流失防治责任范围变化原因 

工程实际水土流失责任范围面积为 5.48hm
2
，较水土保持方案批复的水土流失防

治责任范围为 6.74hm
2
对比，实际减少责任范围面积为 1.26hm

2
。水土流失防治责任

范围增减变化情况及原因详见表 3-2。 
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表 3-2水土流失防治责任范围增减变化表 

项目组成 

水保方案面积（hm2
） 实际面积（hm2

） 
较方案增（+）减（-）变化

（hm2
） 

建设

区 

直接影

响区 
小计 建设区 

直接影

响区 
小计 建设区 

直接影

响区 
小计 

禾益城市公园区 3.35 0.33 3.68 4.15 0 4.15 +0.80  -0.33  +0.47  

白藤街道市民公园区 0.54 0.07 0.61 0.24 0 0.24 -0.30  -0.07  -0.37  

纪念公园区 0.48 0.11 0.59 0.08 0 0.08 -0.40  -0.11  -0.51  

草蓢公园区 0.61 0.03 0.64 0.24 0 0.24 -0.37  -0.03  -0.40  

西埔旧村公园区 0.07 0.02 0.09 0.03 0 0.03 -0.04  -0.02  -0.06  

龙西村霞村公园区 0.61 0.03 0.64 0.07 0 0.07 -0.54  -0.03  -0.57  

虹桥公园区 0.14 0.05 0.19 0.27 0 0.27 +0.13  -0.05  +0.08  

榕益村公园区 0.14 0.03 0.17 0.12 0 0.12 -0.02  -0.03  -0.05  

白石村公园区 0.20 0.06 0.26 0.15 0 0.15 -0.05  -0.06  -0.11  

成裕围公园区 0.61 0.07 0.68 0.34 0 0.34 -0.27  -0.07  -0.34  

合  计 5.94 0.80 6.74 5.48 0 5.48 -0.46  -0.80  -1.26  

 

水土流失防治责任范围增减变化原因主要包括以下几个方面： 

（1）项目建设区 

水保方案编制期间，项目建设区尚未进行征地，各公园项目建设区面积根据规划

条件和主体设计方案内容进行计列；实际施工过程中，由于各公园用地权属界限进行

明确，均在公园用地权属内进行建设，导致项目建设区面积发生增减变化。 

（2）直接影响区 

水保方案计列的各公园水土流失防治责任范围的直接影响区实际未发生，导致水

土流失直接影响区的防治面积均为减少。 

3.1.4运行期间的水土流失防治责任范围 

根据工程建设与运行实际情况调查统计，项目运行期水土流失防治责任范围为

5.48hm
2
，均为项目建设区范围，水土流失防治责任主体为建设单位珠海市斗门区市

政园林管理处。 

3.2 弃渣场设置 

本项目土石方平衡后无外弃方，未设弃渣场。 
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3.3 取土场设置 

本项目土石方平衡后无外借方，未设取土场。 

3.4 水土保持措施总体布局 

工程水土保持措施基本按照水土保持方案实施，实施了表土剥离、景观绿化、彩

条布覆盖等措施。这些措施既有利于工程正常运行，又有效的控制了工程防治责任范

围内的水土流失。 

水土保持措施总体布局变化原因：与方案相比实际的水土保持工程措施、植物措

施与水保方案基本一致；由于施工周期短，禾益城市公园区设计的临时排水沟、临时

沉沙池未实施，施工期间对施工面采用彩条布覆盖以减少水土流失。水土保持方案与

实际水土保持措施总体布局对比，详见表 3-3。 

表 3-3 水土保持方案与实际水土保持措施总体布局对比表 

防治分区 

工程措施 植物措施 临时措施 

水土保持方

案设计 
实际实施 

水土保持方

案设计 
实际实施 

水土保持方案设

计 
实际实施 

禾益城市公园

区 
表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 

临时排水沟、临

时沉沙池、彩条

布覆盖 

彩条布覆盖 

白藤街道市民

公园区 
表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

纪念公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

草蓢公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

西埔旧村公园

区 
表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

龙西村霞村公

园区 
表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

虹桥公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

榕益村公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

白石村公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

成裕围公园区 表土剥离 表土剥离 景观绿化 景观绿化 彩条布覆盖 彩条布覆盖 

3.5 水土保持设施完成情况 

3.5.1实际完成水土保持设施工程量 

（1）工程措施 

根据验收组资料查阅及实地勘查核实，本项目完成工程措施为表土剥离 0.90 万

m
3
。表土剥离在施工前进行，剥离的表土在公园内堆放后期作为绿化覆土。工程措施
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完成情况详见表 3-4。 

表 3-4实际完成的工程措施量表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 

Ⅰ 第一部分工程措施   

1 禾益城市公园区 表土剥离 万 m
3
 0.38 

2 白藤街道市民公园区 表土剥离 万 m
3
 0.08 

3 纪念公园区 表土剥离 万 m
3
 0.02 

4 草蓢公园区 表土剥离 万 m
3
 0.02 

5 西埔旧村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.02 

6 龙西村霞村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.02 

7 虹桥公园区 表土剥离 万 m
3
 0.17 

8 榕益村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.04 

9 白石村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.05 

10 成裕围公园区 表土剥离 万 m
3
 0.10 

合 计 万 m
3
 0.90 

（2）植物措施 

根据验收组资料查阅及实地勘查核实，本项目完成植物措施面积 28600m
2
，均为

各公园区的景观绿化。植物措施完成情况详见表 3-5。 

表 3-5实际完成的植物措施量表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 

Ⅱ 第二部分植物措施   

1 禾益城市公园区 景观绿化 m
2
 22520 

2 白藤街道市民公园区 景观绿化 m
2
 1100 

3 纪念公园区 景观绿化 m
2
 370 

4 草蓢公园区 景观绿化 m
2
 360 

5 西埔旧村公园区 景观绿化 m
2
 190 

6 龙西村霞村公园区 景观绿化 m
2
 80 

7 虹桥公园区 景观绿化 m
2
 1850 

8 榕益村公园区 景观绿化 m
2
 340 

9 白石村公园区 景观绿化 m
2
 770 

10 成裕围公园区 景观绿化 m
2
 1020 

合  计 m
2
 28600 
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（3）临时措施 

本项目完成的临时措施主要为彩条布覆盖 4280m
2
。施工期间对开挖回填裸露面

采用彩条布进行临时覆盖，避免雨水的直接冲刷。实际完成临时措施量见表 3-6。 

表 3-6实际完成的临时措施量表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 

Ⅲ 第三部分临时措施   

1 禾益城市公园区 彩条布覆盖 m
2
 1130 

2 白藤街道市民公园区 彩条布覆盖 m
2
 560 

3 纪念公园区 彩条布覆盖 m
2
 370 

4 草蓢公园区 彩条布覆盖 m
2
 310 

5 西埔旧村公园区 彩条布覆盖 m
2
 200 

6 龙西村霞村公园区 彩条布覆盖 m
2
 230 

7 虹桥公园区 彩条布覆盖 m
2
 300 

8 榕益村公园区 彩条布覆盖 m
2
 380 

9 白石村公园区 彩条布覆盖 m
2
 230 

10 成裕围公园区 彩条布覆盖 m
2
 570 

合  计 m
2
 4280 

3.5.2水土保持设施工程量增减变化分析 

（1）工程措施增减变化 

工程建设过程中，由于各公园占地面积变化导致表土剥离数量发生增减变化，共

计减少表土剥离数量为 0.16 万 m
3
。 

水土保持工程措施增减变化对比详见表 3-7。 

表 3-7水土保持工程措施增减变化对比表 

序

号 
工程或费用名称 单位 方案设计工程量 实际工程量 

较方案增（+）减

（-）变化 

Ⅰ 第一部分工程措施     

1 禾益城市公园区 表土剥离 万 m
3
 0.30 0.38 +0.08 

2 白藤街道市民公园区 表土剥离 万 m
3
 0.16 0.08 -0.08 

3 纪念公园区 表土剥离 万 m
3
 0.14 0.02 -0.12 

4 草蓢公园区 表土剥离 万 m
3
 0.04 0.02 -0.02 

5 西埔旧村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.02 0.02 0 

6 龙西村霞村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.03 0.02 -0.01 
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序

号 
工程或费用名称 单位 方案设计工程量 实际工程量 

较方案增（+）减

（-）变化 

7 虹桥公园区 表土剥离 万 m
3
 0.09 0.17 +0.08 

8 榕益村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.04 0.04 0 

9 白石村公园区 表土剥离 万 m
3
 0.06 0.05 -0.01 

10 成裕围公园区 表土剥离 万 m
3
 0.18 0.10 -0.08 

合 计 万 m
3
 1.06 0.90 -0.16 

 

（2）植物措施增减变化 

由于各公园占地面积减少，实际植物措施对比水保方案的植物措施为减少，植物

措施减少景观绿化面积 3941.9m
2
。 

水土保持植物措施增加变化对比详见表 3-8。 

表 3-8水土保持植物措施增减变化对比表 

序号 工程或费用名称 单位 
方案设计工

程量 
实际工程量 

较方案增（+）减

（-）变化 

Ⅱ 第二部分植物措施     

1 禾益城市公园区 景观绿化 m
2
 19800 22520 +2720 

2 白藤街道市民公园区 景观绿化 m
2
 2478.1 1100 -1378.1 

3 纪念公园区 景观绿化 m
2
 2234.1 370 -1864.1 

4 草蓢公园区 景观绿化 m
2
 909.1 360 -549.1 

5 西埔旧村公园区 景观绿化 m
2
 451 190 -261 

6 龙西村霞村公园区 景观绿化 m
2
 704.7 80 -624.7 

7 虹桥公园区 景观绿化 m
2
 1995 1850 -145 

8 榕益村公园区 景观绿化 m
2
 395.6 340 -55.6 

9 白石村公园区 景观绿化 m
2
 1021.9 770 -251.9 

10 成裕围公园区 景观绿化 m
2
 2552.4 1020 -1532.4 

   32541.9 28600 3941.9 

 

（3）临时措施增减变化 

由于施工周期短，禾益城市公园区设计的临时排水沟、临时沉沙池未实施，施工

期间对施工面采用彩条布覆盖以减少水土流失，彩条布覆盖工程量以实际发生数量计

列。临时排水沟减少 100m、临时沉沙池减少 4 座、彩条布覆盖减少 7020 m
2
。 

水土保持临时措施增减变化对比详见表 3-9。 
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表 3-9水土保持临时措施增减变化对比表 

序

号 
工程或费用名称 单位 方案设计工程量 实际工程量 

较方案增（+）减

（-）变化 

Ⅰ 第一部分工程措施     

1 禾益城市公园区 

临时排水沟 m 100 0 -100 

临时沉沙池 座 4 0 -4 

彩条布覆盖 m
2
 3000 1130 -1870 

2 白藤街道市民公园区 彩条布覆盖 m
2
 1500 560 -940 

3 纪念公园区 彩条布覆盖 m
2
 1000 370 -630 

4 草蓢公园区 彩条布覆盖 m
2
 800 310 -490 

5 西埔旧村公园区 彩条布覆盖 m
2
 500 200 -300 

6 龙西村霞村公园区 彩条布覆盖 m
2
 600 230 -370 

7 虹桥公园区 彩条布覆盖 m
2
 800 300 -500 

8 榕益村公园区 彩条布覆盖 m
2
 1000 380 -620 

9 白石村公园区 彩条布覆盖 m
2
 600 230 -370 

10 成裕围公园区 彩条布覆盖 m
2
 1500 570 -930 

 合  计 m
2
 11300 4280 -7020 

3.6 水土保持投资完成情况 

（1）实际完成水土保持投资 

通过查阅有关资料和调查，本项目完成水土保持投资 442.02 万元，其中工程措

施 3.15 万元，植物措施 429.00 万元，监测措施 0 万元，临时工程费 2.57 万元，独立

费用 7.30 万元（建设单位管理费 0.48 万元，工程建设监理费 0.36 万元，科研勘测设

计费为 0.46 万元、水土保持设施验收费 6.00 万元），基本预备费 0 万元，水土保持补

偿费 0 万元。水土保持投资详见表 3-10。 
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表 3-10实际完成水土保持投资汇总表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 工程单价（元） 投资（万元） 

Ⅰ 第一部分 工程措施投资    3.15  

1 表土剥离 万 m
3
 0.90 35000 3.15  

Ⅱ 第二部分 植物措施投资    429.00  

1 景观绿化 m
2
 28600 1500 429.00  

Ⅲ 第三部分监测措施投资   0 0.00  

Ⅳ 第四部分临时措施投资    2.57  

1 彩条布覆盖 m
2
 4280 6.0 2.57  

Ⅴ 第五部分 独立费用    7.30  

1 建设单位管理费 项 1 4800 0.48  

2 招标业务费 项 1 0 0.00  

3 经济技术咨询费 项 1 0 0.00  

4 工程建设监理费 项 1 3600 0.36  

5 工程造价咨询服务费 项 1 0 0.00  

6 科研勘测设计费 项 1 4600 0.46  

7 水土保持设施验收费 项 1 60000 6.00  

 一至五部分合计    0.00  

Ⅵ 第六部分 基本预备费   0 0.00  

Ⅶ 第七部分 水土保持补偿费   0 0.00  

Ⅷ 水土保持措施总投资    442.02  

 

（2）水土保持投资变化 

批复的水土保持的投资为 523.89 万元，实际完成水土保持投资 442.02 万元。实

际较方案减少水土保持投资 81.87 万元，其中工程措施减少 0.56 万元，植物措施减少

59.13 万元，监测措施减少 6.48 万元，临时措施减少 10.55 万元，独立费用减少 2.24

万元，基本预备费减少 2.91 万元，水土保持补偿费无变化。 

水土保持投资变化详见表 3-11。 
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表 3-11水土保持投资施增减变化对比表 

序号 工程或费用名称 
方案估算投资

（万元） 

实际投资（万

元） 

较方案增（+）减

（-）变化（万元） 

Ⅰ 第一部分 工程措施 3.71 3.15 -0.56 

Ⅱ 第二部分 植物措施 488.13 429.00 -59.13 

Ⅲ 第三部分 监测措施 6.48 0.00 -6.48 

Ⅳ 第四部分 临时措施 13.12 2.57 -10.55 

Ⅴ 第五部分 独立费用 9.54 7.30 -2.24 

1 建设单位管理费 0.59 0.48 -0.11 

2 招标业务费 0 0 0 

3 经济技术咨询费 0 0 0 

4 工程建设监理费 0.49 0.36 -0.13 

5 工程造价咨询服务费 0 0.00 0.00 

6 科研勘测设计费 0.46 0.46 0.00 

7 水土保持设施验收费 8.00 6.00 -2.00 

Ⅵ 第六部分 基本预备费 2.91 0.00 -2.91 

Ⅶ 第七部分 水土保持补偿费 0 0 0 

Ⅷ 水土保持措施总投资 523.89 442.02 -81.87 

水土保持投资发生变化主要原因为： 

（1）工程措施减少 0.56 万元，主要原因是占地面积变化导致表土剥离数量减少，

其水土保持投资相应减少； 

（2）植物措施减少 59.13 万元，主要原因是植物措施的景观绿化数量减少，导

致植物措施投资减少； 

（3）监测措施减少 6.48 万元，主要原因是项目的挖填土石方总量不超过五十万

立方米且征占地面积小于五十公顷，未开展水土保持监测，监测措施费用未发生； 

（4）临时措施减少 10.55 万元，主要原因是禾益城市公园区设计的临时排水沟、

临时沉沙池未实施，彩条布覆盖工程量以实际发生数量计列，较水保方案减少； 

（5）独立费用减少 2.24 万元，独立费用根据实际发生费用计列，对比方案投资

有所减少。 

（5）基本预备费减少 2.91 万元，水土保持建设管理费由建设单位纳入项目统一

管理承担，故实际建设管理费用未产生；本项目无需缴纳水土保持补偿费。 
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4 水土保持工程质量 

4.1 质量管理体系 

4.1.1建设单位质量管理体系 

珠海市斗门区市政园林管理处在工程建设现场工作领导小组，职能范围是负责项

目建设全过程：建设前期准备工作；负责办理相关的报批与报建手续，负责与工程有

关的外部协调工作；负责土建施工进度、质量、安全管理工作；负责土建工程收尾与

整改，组织项目的整体预验收和竣工验收。 

建设期水土保持工作由企业管理部负责，在质量管理方面牢固树立“质量第一”

的思想观念，开工前就详细制定了《工程管理制度》、《工程建设合同管理办法》和《工

程建设档案资料管理办法》等，明确了各级管理人员的职责，提出了质量管理的目标，

完善了各种管理制度，实行“政府监督、法人管理、社会监理、企业自控”四级质量保

证体系，确立了工程质量检验控制标准，实现工程质量管理制度化、规范化。并采取

了各种行之有效的措施，确保优良的施工质量。 

建立健全质量保证体系，严格工序质量检查。定期和不定期的月度、季度、年度

检查对各承包人的施工质量等进行具体的检查和考核评比；制定和完善工程质量管理

制度，实现工程质量管理制度化、规范化。 

严抓监理管理，确保监理工作质量，充分发挥监理单位全过程全方位监管的积极

作用，同时对监理单位的工作情况进行监督。 

4.1.2施工单位质量管理体系 

施工单位从项目经理部到各工程施工队实行领导责任制，质量目标层层分解，终

身责任，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测，同时施工队设质检员，

工班有专人兼职质检工作，施工中坚持自检，互检，交接检制度，一级保一级，抓好

施工生产全过程的质量管理。 

明确各部门职责，建立奖罚制度。发现质量隐患或质量事故，对当事责任人及部

门进行处罚；对坚持把好质量关的有关人员进行表彰；从严格技术把关入手，抓好施

工生产全过程的质量管理，做到“六不施工，三不交接”。 

通过建设和施工单位的质量管理文件等规章制度的建设和实施，为保证水土保持

工作的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。 
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4.1.3监理单位质量管理体系 

受建设单位委托，成都交大工程建设集团有限公司负责本项目土建工程监理，组

建 2018 年社区公园建设工程总监理办公室，采用一级监理机构为总监理工程师办公

室，下设土建工程组、电气安装工程组、综合办组。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评价 

水土保持工程质量评估采用查阅施工记录、监理记录、监测报告和自检报告等资

料，结合现场检查情况进行综合评定。现场检查采取全面检查和抽查相结合的办法。

质量评估分工程措施和植物措施两大部分进行，并根据《开发建设项目水土保持设施

验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

的要求，开展质量评定工作。 

单位工程：根据《水土保持质量评定规程（SL336-2006）》和本项目水土保持工

程的实际情况，按能独立发挥作用的工程划分单位工程。 

分部工程：按照功能相对独立、工程类型相同的原则划分。 

单元工程：对分部工程安全、功能、效益起控制作用的单元工程。 

4.2.1工程项目划分及结果 

本项目水土保持单位工程划分由监理主持，2018年社区公园建设工程水土保持设

施项目共涉及10个单位工程，10个分部工程，13个单元工程，划分结果详见表 4-1。 

表 0-1水土保持设施项目划分表 

单位工程名称 单位工程数量 分部工程名称 分部工程数量 单元工程数量 

禾益城市公园 1 绿化工程 1 4 

白藤街道市民公园 1 绿化工程 1 1 

纪念公园 1 绿化工程 1 1 

草蓢公园 1 绿化工程 1 1 

西埔旧村公园 1 绿化工程 1 1 

龙西村霞村公园 1 绿化工程 1 1 

虹桥公园 1 绿化工程 1 1 

榕益村公园 1 绿化工程 1 1 

白石村公园 1 绿化工程 1 1 

成裕围公园 1 绿化工程 1 1 

合计 10  10 13 
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4.2.2各防治分区工程质量评价 

监理工程师依据水土保持各项治理措施的有关质量评定方法和标准，对照施工质

量的具体情况，分别对水土保持生态工程建设各项工程的质量等级进行确定。 

按照现行的水土保持基本建设工程质量等级评定标准，分项工程、分部工程、单

位工程质量分为“合格”和“优良”的标准。工程质量达不到合格的规定要求时，必须及

时处理。对全部返工的，可重新评定质量等级；经加固并经鉴定达到质量要求的，其

质量只能评定为合格；经鉴定达不到设计要求，但经建设单位和监理单位认为能够满

足基本安全与使用要求，可不加固，其质量可按合格处理。 

本项目水土保持措施主要包括绿化工程、排水工程2大类评定详见表 4-2。 

表 0-2水土保持设施质量评定汇总表 

分部工程名

称 

分部工程

数量 

单元工程

数量 

合格单元工

程数量 

合格率

（%） 

优良分项工

程数量 

优良率

（%） 

绿化工程 10 13 13 100 11 84.6 

 

有关水土保持单位工程10个，分部工程10个，单元工程13个，合格单元工程13

个，合格率100%，优良工程11个，优良率84.6%，总体评定为合格。水土保持措施完

成的质量和数量均符合设计标准，实现了保护项目安全，控制水土流失，恢复和改善

生态环境的设计目标。 

4.3 弃渣场稳定性评估 

本工程未设置弃渣场，不涉及弃渣场稳定性评估。 

4.4 总体质量评价 

工程质量保证体系完善，管理规范，各种验收、检测资料齐全；各部位砼强度、

各结构断面尺寸等均满足设计要求；各种植物成长良好，覆盖度高，本工程水土保持

设施质量总体合格。 
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5 项目初期运行及水土保持效果 

5.1 运行情况 

水土保持工程各项防治措施已经完成，目前工程已投入使用。经自查自验，水保

措施运行良好，防治效果明显，达到水土保持方案确定的防治目标。 

项目区内的排水管网等措施布局合理，设计满足要求，起到了保持水土的作用。

现场尚没有因工程质量缺陷或各种原因引起的重大水土流失现象发生。植物措施林草

品种合理种植技术符合技术规范要求，草坪外观整齐，整体绿化景观效果好，质量优

良。 

从各项设施的运行情况看，已建设施运行安全稳定，水土保持方案设计防护措施

基本得到落实，施工过程中的水土流失基本得到有效控制，水土保持设施较好地发挥

了保持水土、改善环境的作用。 

5.2 水土保持效果 

水土保持效果根据六项防治指标目标值确定。六项水土流失防治目标值计算跟根

据水土保持监测成果，并通过对项目前后遥感影像或航拍的资料计算。 

（1）扰动土地整治率 

工程实际扰动土地面积为 5.48hm
2
，总计扰动土地整治面积 5.47m

2
，其中包括工

程措施占地面积 0hm
2
，植物绿化措施面积 2.86hm

2
，建构筑及硬化路面占地面积

2.61hm
2
，计算项目区扰动土地整治率为 99.8%。各防治区扰动土地面积及扰动土地

整治率计算见表 5-1。 

表 5-1扰动土地整治率计算表 

防治责任

范围（hm
2
） 

扰动 面积

（hm
2
） 

扰动土地整治面积（hm
2
） 

扰动土地整

治率（％） 
工程措施 植物措施 

建构筑及硬化

路面 
小计 

5.48 5.48 0 2.86 2.61 5.47 99.8 

 

（2）水土流失治理度 

工程实际水土流失面积为 2.87hm
2
，水土流失防治面积 2.86hm

2
，其中包括工程

措施占地面积 0hm
2
，植物绿化措施面积 2.86hm

2
，计算项目区水土流失总治理度为

99.6%。各防治区水土流失面积及水土流失总治理度计算见表 5-2。 
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表 5-2水土流失总治理度计算表 

水土流失面积

（hm
2
） 

水土流失防治的面积（hm
2
） 

水土流失总治理度

（％） 
工程措施 植物措施 小计 

2.87 0 2.86 2.86 99.6 

 

（3）拦渣率 

项目土石方平衡后无外弃方，施工期间土方开挖回填活动拦渣率为 90.0%，达到

水土保持方案的目标值 90.0%。 

（4）土壤流失控制比 

通过抽查、复核，调查各区土地利用现状、林草覆盖率等水土流失主要影响因子，

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），确定各防治分区现状土壤侵蚀强度

和侵蚀模数。运行期项目区平均土壤侵蚀模数为 500t/（km
2
·a）， 

项目区土壤流失控制比为 1.0，达到水土保持方案目标值 1.0。 

（5）林草植被恢复率 

工程可绿化面积为 2.87m
2
，林草植被面积 2.86hm

2
，计算项目区林草植被恢复率

为 99.6%。各林草植被面积及林草植被恢复率计算见表 5-3。 

表 5-3林草植被恢复率计算表 

可绿化面积（hm
2
） 林草植被面积（hm

2
） 林草植被恢复率（％） 

2.87 2.86 99.6 

 

（6）林草覆盖率 

本项目水土流失防治责任面积为 5.48hm
2
，林草植被面积 2.86hm

2
，计算项目区

林草覆盖率为 52.2%。林草覆盖率计算见表 5-4。 

表 5-4林草植被覆盖率计算表 

防治责任范围（hm
2
） 林草植被面积（hm

2
） 林草覆盖率（％） 

5.48 2.86 52.2 

 

（7）指标汇总 

根据以上对水土保持六项指标的计算，基本达到方案设计的目标值，区内水土流

失也得到控制，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合

交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持专项
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验收的条件。 

水土保持六项指标对比详见表 5-5。 

表 5-5水土保持六项指标计算对比表 

序号 指标 水保方案目标值（％） 实际目标值（％） 达标情况 

1 扰动土地整治率 90 99.8 达标 

2 水土流失总治理度 82 99.6 达标 

3 土壤流失控制比 1.0 1.0 达标 

4 拦渣率 90 90.0 0 达标 

5 林草覆盖率 92 52.2 达标 

6 林草植被恢复率 17 99.6 达标 

5.3 公众满意度调查 

根据水土保持专项验收工作的有关规定和要求，水土保持验收组共向沿线群众发

放 15 份水土保持公众调查表问卷。调查的内容主要包括以下五个方面：对项目的了

解情况、项目建设的益处、项目建设过程中产生的水土流失问题、项目水土保持设施

的防治效果、对项目投入试运行的态度及水土保持意见等；调查的对象包括有老年人、

中年人、青年人等，其中男性 9 人，女性 6 人。 

在调查工作过程中，被访问者对当地经济影响和植被建设评价较高，绝大多数被

访者肯定了建设单位在水土保持方面所做的工作。调查结果显示，70%的人认为水土

保持设施防治效果明显，80%的人认为项目水土保持工作做得出色，60%的人认为水

土保持设施的建设对当地的生态环境起到保护作用。 
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6 水土保持管理 

6.1 组织领导 

（1）工程建设管理 

一直以来，建设单位都很重视水土保持设施的建设和管理，落实专职人员等。在

项目建设过程严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制。 

建设单位领导班子和项目经理经常深入工地一线，及时解决工程中的难题，保障

水土保持工程的实施。建设过程中，各级水行政主管部门履行水土保持监督检查职能，

正确指导水土保持防治工作，保证水土保持措施的落实。 

（2）参建单位及分工 

工程建设单位为珠海市斗门区市政园林管理处，设计单位为广州市创景园林设计

院，施工单位为广州市绿化公司，监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，本项

目的挖填土石方总量不超过五十万立方米且征占地面积小于五十公顷，未开展水土流

失的监测工作。水土保持设施由建设单位负责项目的管理维护，目前已建立了管理维

护责任制，负责工程的安全运行。 

6.2 规章制度 

为了加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建立和完善各

项进度、质量管理制度。其中包括：《工程质量管理办法》、《优质优价奖励实施细则》、

《计量支付管理办法》、《变更管理办法》等多项有关水土保持工程质量管理的规章制

度，明确质量控制目标，落实质量管理责任。 

6.3 建设过程 

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目部将涉及水土保持工程措

施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，工程项目

设计单位、工程监理单位、工程施工单位采用招投标选择的方式，实行了以业主项目

部管理为核心，以监理为纽带、以施工队伍为主体的“三位一体”质量保证体系。通过

投标承担水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、

经济实力的大中型企业，自身的质量保证体系较为完善。工程监理单位也是具有相当

工程建设监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。 
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建设单位在合同管理方面严格按照 GB/T19001-2000 的管理体系进行，强调与各

参建单位之间的合同关系，积极按照合同规定办事。首先，加强前期的合同管理，要

求承包人的管理、技术人员及施工设备按合同约定及时到位，要求各监理单位及时派

驻现场监理机构和人员，配齐设备，对不能按合同约定到位的人员、设备，坚决按照

合同规定进行处罚。其次，加大对各参建单位履约情况的检查力度，运用合同促进度、

促质量，对履约情况差的单位给予处罚或通报批评，对履约情况好的单位，通过综合

奖的评定给予奖励，极大地调动了各承包人的积极主动性。 

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目

总工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在

保证质量的同时，控制工程进度；按照合同对工程材料、苗木及工程设备进行试验检

测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工，并明确施工方法、程序、进度、

质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程质量

签证、验收记录等；首先进行班组自检、工地复检、施工单位核查、交监理部和工程

管理部检查核定、签证。对不符合质量单位要求的工程，发放工程质量整改通知单，

限期整改。 

6.4 水土保持监测 

本项目的挖填土石方总量不超过五十万立方米且征占地面积小于五十公顷，未开

展水土流失的监测工作。 

6.5 水土保持监理 

工程没有进行水土保持专项监理，而是将水土保持工程纳入到主体工程中，由主

体监理单位进行统一监理。 

主体工程监理单位为成都交大工程建设集团有限公司，根据建设单位的授权和合

同约定，监理单位对承包商实施全过程监理，按照“四控制、二管理、一协调”的总目

标，建立以总监理工程师为中心、各监理工程师代表各自分工负责，全过程、全方位

的质量监控体系。监理单位专门制定了监理规划和具体实施细则，制定了相应的监理

程序，严格执行各项监理制度，对整个水土保持工程实施了质量、进度、投资控制。

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，并按计划进度

组织实施。 
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6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

工程现场各项水土保持措施落实较完善，建设对周边区域水土流失影响较小，未

发现严重的水土流失危害事件，未收到相关的水土流失危害投诉，水行政主管部门也

未出具书面整改意见。 

6.7 水土保持补偿费缴纳情况 

根据批复的水土保持方案，本项目无需缴纳水土保持补偿费。 

6.8 水土保持设施管理维护 

建设单位在项目建设工作完工后，已建立了管理维护责任制，并对林草措施及时

进行抚育、补植、更新，确保水土保持功能不断增强，发挥长期、稳定、有效的保持

水土、改善生态环境的作用。 

从目前运行情况看，有关水土保持后续管理工作责任到位，并取得较好效果，水

土保持设施能够持续发挥效益。 
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7 结论及下阶段工作安排 

7.1 结论 

通过一系列水土保持设施的防控，项目区原有水土流失基本得到治理，新增水土

流失得到有效控制，水土保持设施能有效运行。工程实施水土保持项目的工程量和施

工质量满足工程安全运行需要和水土保持要求，经初步运行，效果良好，总体质量合

格。建设单位在落实水土保持方案过程中，明确建设过程中项目法人、设计单位、施

工单位和监理单位各自的水土保持职责，确保水土保持方案的顺利实施，水土流失防

治效果达到国家有关法律法规和技术规范的要求，总体实施结果和管护措施达标。

2018 年社区公园建设工程确定的防治任务，资金得到落实，完成的水土保持设施质

量总体合格。 

综上所述，建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴

纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保

持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管

理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。 

7.2 遗留问题安排 

工程正式投产运行后，建设单位已着手水土保持设施的管理维护工作。落实管护

制度，建立管理养护责任制，落实专款和专人，对工程进行管理维护，使其水土保持

功能不断增强，发挥长期、稳定的保持水土功能，改善达到生态环境、保护主体工程

安全的作用。 
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8 附件及附图 

8.1 附件 

附件 1：珠海市斗门区水务局关于 2018 年社区公园建设工程水土保持方案的复

函（斗水务审〔2019〕10 号）； 

附件 2：关于 2018 年社区公园建设工程项目建议书的批复（斗发改资〔2018〕

39 号）； 

附件 3：工程竣工验收报告； 

 

 

8.2 附图 

附图 1：项目水土流失防治责任范围及水土保持工程竣工图； 

附图 2：项目区卫星影像图； 
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附件 1：珠海市斗门区水务局关于 2018 年社区公园建设工程水土保持方案的复函（斗

水务审〔2019〕10 号） 
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附件 2：关于 2018 年社区公园建设工程项目建议书的批复（斗发改资〔2018〕39 号） 
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附件 3：工程竣工验收报告 
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